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VARIAZIONI APPROVATE IN SEDE DI RIUNIONE DEL PARTENARIATO DI PROGETTO DEL 24 GIUGNO 2019. 

Id Codice 
azione Nome Azione Modifica approvata Variazione 

importo Destinato a Stornato da 

1 1.A.I Azione di miglioramen-
to della dotazione infra-
strutturale del porto di 
pesca di Mazara del 
Vallo 

L’azione in esame perseguiva la finalità di dotare la marineria di Mazara del Vallo di nr. 2 
infrastrutture (materiali ed immateriali) reputate idonee a soddisfare precisi bisogni della 
marineria rilevati mediante procedura di consultazione pubblica del 20 settembre 2016, in 
quanto reputate coerenti sia con le finalità del Piano di Azione che con la dotazione 
complessiva di mezzi finanziari.  
Al seguito delle attività di progettazione preliminare, è stato immediatamente appurato 
che, allo stato dell’arte, l’intervento 1.A.I.c) Dispensatore automatico di ghiaccio, non 
risulta immediatamente fattibile, in quanto non sono disponibili distributori automatici di 
GHIACCIO IN SCAGLIE. La ricerca condotta, ha appurato che esistono in commercio 
solamente distributori automatici per il ghiaccio IN CUBETTI che, con l’aggiunta di un 
accessorio adeguato, sarebbero in grado di distribuire automaticamente anche GHIACCIO 
TRITURATO. Purtroppo, questi tipi di ghiaccio, mal si prestano per gli utilizzi da parte dei 
pescatori, posto che i formati di ghiaccio richiamati (cubetti e triturato) finirebbero per 
danneggiare definitivamente il pescato. Per quanto sopra, l’attenzione delle attività di 
progettazione, si è concentrata esclusivamente sulle altre 2 infrastrutture segnalate, posto 
che, in relazione all’allocazione finanziaria complessiva operata, non è pensabile attivare 
altre attività di progettazione di infrastrutture che potrebbero NON trovare la necessaria 
copertura. 

-50.000,00 € 
€ 30.000,00 in 1.A.VII.a) 
€ 10.000,00 in 1.A.VII.a) 
  € 10.000,00 in 1.C.I.a) 

1.A.I 

2 1.A.II Azione di 
miglioramento della 
dotazione 
infrastrutturale del 
porto di pesca di 
Marsala 

L’azione in esame perseguiva la finalità di dotare la marineria di Marsala di un infopoint 
per il rilascio agli operatori di informazioni di natura tecnica e di nr. 2 infrastrutture 
(materiali) (Banchetti vendita pesce al dettaglio e Dispensatore automatico di ghiaccio) 
reputate idonee a soddisfare precisi bisogni della marineria rilevati mediante procedura di 
consultazione pubblica del 20 settembre 2016, in quanto reputate coerenti sia con le 
finalità del Piano di Azione che con la dotazione complessiva di mezzi finanziari.  
Al seguito delle attività di progettazione preliminare, è stato immediatamente appurato 
che, allo stato dell’arte, l’intervento 1.A.II.c) Dispensatore automatico di ghiaccio, non 
risulta immediatamente fattibile, in quanto non sono disponibili distributori automatici di 
GHIACCIO IN SCAGLIE. La ricerca condotta, ha appurato che esistono in commercio 
solamente distributori automatici per il ghiaccio IN CUBETTI che, con l’aggiunta di un 
accessorio adeguato, sarebbero in grado di distribuire automaticamente anche GHIACCIO 
TRITURATO. Purtroppo, questi tipi di ghiaccio, mal si prestano per gli utilizzi da parte dei 
pescatori, posto che i formati di ghiaccio richiamati (cubetti e triturato) finirebbero per 
danneggiare definitivamente il pescato. Per quanto sopra, l’attenzione delle attività di 
progettazione, si è concentrata esclusivamente sulle altre 2 infrastrutture segnalate, posto 
che, in relazione all’allocazione finanziaria complessiva operata, non è pensabile attivare 
altre attività di progettazione di infrastrutture che potrebbero NON trovare la necessaria 
copertura. 
 

0,00 € nessuno nessuno 
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Id Codice 
azione Nome Azione Modifica approvata Variazione 

importo Destinato a Stornato da 

3 1.A.III Azione di 
miglioramento della 
dotazione 
infrastrutturale del 
porto di pesca di 
Trapani 

L’azione presentata perseguiva la finalità di intervenire sulla marineria di Trapani 
attraverso un’azione di completamento del mercato del pesce al dettaglio (già oggetto di 
intervento nella precedente programmazione ad opera del GAC), prevedendo un specifico 
intervento diretto a migliorare le possibilità di fruizione dell’infrastruttura. In occasione 
della circostanza per cui il Comune di Trapani è rientrato in possesso della struttura (poco 
distante) ove in precedenza era attivo il mercato del pesce all’ingrosso, si vuole cogliere 
l’occasione per mettere a sistema i due spazi, in vista della riorganizzazione del mercato 
del pesce al dettaglio. 
 
 

0,00 € nessuno nessuno 

4 1.A.IV Azione di 
miglioramento della 
dotazione 
infrastrutturale del 
porto di pesca di San 
Vito lo Capo 

Nell’ambito del PAL approvato, l’Azione in esame perseguiva la finalità di dotare la 
marineria di San Vito Lo Capo di nr. 3 infrastrutture (materiali ed immateriali) reputate 
idonee a soddisfare precisi bisogni della marineria rilevati mediante procedura di 
consultazione pubblica del 22 settembre 2016, in quanto reputate coerenti sia con le 
finalità del Piano di Azione che con la dotazione complessiva di mezzi finanziari. Al seguito 
delle attività di progettazione preliminare, è stato immediatamente appurato che, allo 
stato dell’arte, l’intervento 1.A.IV.c) Dispensatore automatico di ghiaccio, non risulta 
immediatamente fattibile, in quanto non sono disponibili distributori automatici di 
GHIACCIO IN SCAGLIE disponibili. La ricerca condotta ha appurato che esistono in 
commercio solamente distributori automatici per il ghiaccio IN CUBETTI che, con l’aggiunta 
di un accessorio adeguato, sarebbero in grado di distribuire automaticamente anche 
GHIACCIO TRITURATO. Purtroppo, questi tipi di ghiaccio, mal si prestano per gli utilizzi da 
parte dei pescatori, posto che i formati di ghiaccio richiamati (cubetti e triturato) 
finirebbero per danneggiare definitivamente il pescato. Per quanto sopra, l’attenzione 
delle attività di progettazione, si è concentrata esclusivamente sulle altre 2 infrastrutture 
segnalate, posto che, in relazione all’allocazione finanziaria complessiva operata, non è 
pensabile attivare altre attività di progettazione di infrastrutture che potrebbero NON 
trovare la necessaria copertura. Inoltre, poiché le opere insistono entrambe sulla 
medesima aria, su proposta del Comune di San Vito lo Capo è stato proposto di unificare 
gli interventi 1.A.IV.a) e 1.A.IV.b) in un unico intervento che, pertanto, assumerà la 
seguente denominazione: 1.A.IV.a) Adeguamento dello scalo di alaggio e realizzazione dei 
sistemi di raccolta e smaltimento delle acque di sentina. 
 
 

0,00 € nessuno nessuno 

5 1.A.V Azione di estensione a 
tutto il territorio del 
FLAG dell'utilizzo del 
marchio "MARE 
NOSTRO" 
 
 

L’azione persegue la finalità di supportare la diffusione dell’utilizzo del marchio “Mare 
Nostro” nell’ambito dell’intero territorio del FLAG, con particolare riferimento ad 
interventi volti ad accrescerne sia la visibilità (promozione presso scuole, circuiti 
gastronomici, etc) che l’utilizzo presso i potenziali soggetti fruitori (pescherie, ristoranti, 
etc). Si reputa necessario precisare l’applicabilità dell’intervento di promozione locale del 
marchio, oltre che alle scuole, anche al territorio di applicazione del FLAG TRAPANESE. 

0,00 € nessuno nessuno 
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Id Codice 
azione Nome Azione Modifica approvata Variazione 

importo Destinato a Stornato da 

6 1.A.VI Azione di supporto al 
miglioramento delle 
condizioni di vendita al 
dettaglio del pescato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STORNO INTEGRALE AZIONE: 
L’originale programmazione prevedeva la realizzazione, presso la località Biscione del 
Comune di Petrosino di un’Azione di supporto al miglioramento delle condizioni di vendita 
al dettaglio del pescato, attraverso la realizzazione di un piccolo mercato ittico. 
In fase di avvio degli studi di fattibilità preliminari si è evidenziato come, per effetto della 
circostanza di fatto che in quella località manca un punto di sbarco autorizzato, la 
realizzazione dell’azione in esame potesse comportare notevoli difficoltà, anche in 
considerazione della sostenibilità a medio e lungo termine di un servizio per il quale, era 
prevista solamente l’attivazione stagionale. Per tutte queste motivazioni, su proposta del 
Comune di Petrosino, l’azione in esame è stata stornata ed il relativo budget, nell’ambito 
del medesimo obiettivo, è stata assegnata ad un’altra azione 

-60.000,00 € € 60.000,00 in 1.A.VI.a) nessuno 

7 1.A.VI Lazzaretto: Azione di 
creazione di un 
ambiente di 
innovazione aperta 
(tipo living lab) 
 
 
 
 

L’azione (in sintonia con quanto previsto all’Azione 1.C.I.A, rispetto al quale la presente 
azione ne costituisce necessario presupposto) persegue la finalità di supportare la 
competitività delle imprese e delle istituzioni presenti sul territorio di intervento, 
attraverso la realizzazione di una infrastruttura che possa costituire un Ambiente di 
Innovazione Aperta (tipo Living Lab), che possa accelerare i meccanismi di introduzione ed 
internalizzazione delle innovazioni di prodotto, di processo e/o delle innovazioni sociali, 
con ricadute dirette ed immediate in ambito della competitività dei sistemi e delle filiere. 

+100.000,00 € nessuno 

€ 30.000,00 da 1.A.I.a) 
€ 10.000,00 da 1.A.I.b) 

€ 60.000,00 da 1.A.VI.a) 
 

8 1.A.VII Azione di attivazione di 
infopoint per il rilascio 
agli operatori di infor-
mazioni di natura tec-
nica ed amministrativa a 
Mazara del Vallo 
 
 

Nessuna modifica 0,00 € nessuno nessuno 

9 1.B.I Azione di creazione di 
piccole isole ecologiche 
dove apporre strutture 
mobili per la raccolta di 
rifiuti marini 
 

Nessuna modifica 0,00 € nessuno nessuno 

10 1.B.II Azioni informative 
dirette agli operatori in 
merito alle finalità 
perseguite con 
l'attivazione delle isole 
ecologiche. 

Nessuna modifica 0,00 € nessuno nessuno 
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Id Codice 
azione Nome Azione Modifica approvata Variazione 

importo Destinato a Stornato da 

11 1.C.1 Azioni formative ed 
informative rivolte agli 
operatori delle filiere 
(con esclusione della 
formazione obbligato-
ria) 

Correzione refuso nella versione originale: 
L’azione persegue la finalità di porre in essere, attraverso la realizzazione di interventi 
informativi e formativi di alta specializzazione, le condizioni di per la creazione sul territorio 
del FLAG di un gruppo di lavoro territoriale (che comprenda sia personale appartenente 
agli enti territoriali che personale aderente al partenariato di progetto) che disponga sia 
delle competenze che degli strumenti per attivare nuovi processi territoriali di 
progettazione partecipata. In via meramente strumentale, l’azione potrà prevedere la 
realizzazione di infrastrutture informatiche per la gestione dei processi di progettazione 
territoriale partecipata. 

+10.000,00 nessuno € 10.000,00 da 1.A.I.b) 

12 2.A.I Azione di ampliamento 
del museo del Mare 
(Comune di San Vito lo 
Capo) 
 

L’azione persegue la finalità di supportare l’ampliamento della dotazione del museo del 
mare, già realizzato in San Vito lo Capo nella precedente programmazione. Nella versione 
concertata, l’ampliamento era stato pensato solamente come attività di arricchimento del 
contenitore culturale già realizzato, prevedendone l’incremento della dotazione di 
documenti filmati e documenti multimediali inerenti la tradizione marinara locale.  
In fase di redazione del presente studio di fattibilità tecnica ed economica, è stata valutata 
la possibilità di realizzare l’ampliamento del Museo attraverso il recupero e la destinazione 
a museo di un fabbricato di pregio storico denominato “Torrazzo”, ubicato nel centro di 
San Vito lo Capo, il quale, una volta attivato, costituirà ampliamento dell’attuale offerta 
culturale di questo importante contenitore: Il Museo del Mare. Attraverso il recupero di 
questo immobile, il Comune intende cogliere l’occasione per procedere alla 
musealizzazione dell’importante materiale custodito presso i propri magazzini ed inerente 
al ritrovamento di numerosi reperti legati al mare ed alle sue tradizioni. 
 

0,00 € nessuno nessuno 

13 2.A.II Azione di potenziamen-
to dei servizi di supporto 
alla fruizione del mare in 
Cornino (Comune di 
Custonaci) 

L’intervento originario (realizzazione di un percorso turistico subacqueo), prevedeva la 
necessità, per ciascuna stagione estiva, di dover montare e smontare le strutture a mare 
previste per favorire la fruizione de percorso subacqueo, richiedendo, pertanto, in capo 
all’Amministrazione, l’onere di reperire le relative risorse finanziarie necessarie. 
L’Amministrazione, con il presente intervento, ha voluto dotare la spiaggia sita in località 
Cornino a Custonaci, di un servizio diretto alla fruizione del mare. 
 

0,00 € nessuno nessuno 

14 2.A.III Azione di valorizzazioni 
delle tradizioni marina-
re 

L’azione prevedeva la finalità di supportare l’ampliamento della dotazione del Centro di 
Cultura Gastronomica ubicato presso il Molino Excelsior, con particolare riferimento 
all’adeguamento funzionale dei locali ed alla dotazione di attrezzature ed elementi  
promozionali, inerenti la cultura gastronomica. 
In fase di pre-fattibilità dell’intervento, si è evidenziata l’impossibilità di ampliare la zona 
coperta del Molino excelsior per l’impossibilità (senza procedere a stravolgimenti della 
struttura storica esistente) di dotare le superfici coperte della richiesta dotazione di servizi 
necessari al successivo rilascio dell’agibilità dei locali. 
In alternativa, l’Amministrazione ha scelto di proporre l’attività di recupero delle Muciare 
site in prossimità della tonnare di Bonagia, operazione molto a cuore alla popolazione 
residente di Valderice. 
 

0,00 € nessuno nessuno 
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Id Codice 
azione Nome Azione Modifica approvata Variazione 

importo Destinato a Stornato da 

15 2.A.IV Azione di realizzazione 
struttura di ristoro a 
supporto della fruizione 
del Museo del Mare 
(Comune di Erice) 
 

Nessuna modifica 0,00 € nessuno nessuno 

16 2.A.V Azione di integrazione 
delle Mostra fotografica 
della marineria tra-
panese con il museo 
virtuale di Bonagia 

Nella precedente programmazione, il GAC ha realizzato la Mostra Fotografica della 
Marineria Trapanese che, ancora oggi, rimane fruibile nei locali del lazzaretto, ove il FLAG 
ha la propria sede operativa. Originariamente, la presente azione prevedeva un 
ampliamento della dotazione di fotografie e reperti della marineria trapanese. 
In relazione all’esigenza di dare sede e sistemazione operativa al gruppo di lavoro che sarà 
costituito in relazione all’intervento 1.C.1.a), su stimolo della FONDAZIONE Torri e tonnare 
del Litorale trapanese, si è proposto al Partenariato di progetto (fermo restando 
l’allocazione della mostra fotografica nel medesimo sito) di attrezzare i locali della sede 
operativa per la realizzazione di un Ambiente di Innovazione Aperto (tipo Linving Lab) in 
modo tale che il nuovo gruppo di lavoro vi si posse riunire e, assistito dalla migliore 
tecnologia di supporto alla progettazione e per la condivisione di immagini e contenuti, 
possa procedere al recepimento di innovazioni di prodotto, di processo e/o anche di 
innovazione sociali da applicare nel territorio del FLAG. Per questo motivo, è stata prevista 
l’Azione 1.A.VI. Della dotazione iniziale della presente azione (Euro 100.000,00), solo il 20% 
è rimasta in qualche modo ancorata all’esigenza di creare delle connessioni di contenuti 
tra la Mostra fotografica della Marineria Trapanese ed il museo virtuale di Bonagia. 
In tal senso, si intende utilizzare i contenuti della Mostra Fotografica della Marineria 
Trapanese per arricchire i contenuti del museo virtuale di Bonagia. 
 

-80.000 € € 30.000,00 in 2.A.VIII 
€ 50.000,00 in 2.B.II nessuno 

17 2.A.VI Azione di recupero e 
valorizzazione della 
Torre Saracena 
(Comune di Paceco - 
Nubia) 

Nessuna modifica 0,00 € nessuno nessuno 

18 2.A.VII Azione di recupero e 
valorizzazione 
dell'antico mercato del 
centro storico (Comune 
di Marsala). 

Nessuna modifica 0,00 € nessuno nessuno 

19 2.A.VIII Azione di attivazione 
del Teatro del Mare 
(Comune di Petrosino) 

Nessuna modifica +30.000 € nessuno € 30.000,00 da 2.A.V 

20 2.B.I Azione di ingegnerizza-
zione degli itinerari 
locali del gusto 

Nessuna modifica +50.000 € nessuno € 50.000,00 da 2.A.V 



pag. 6 
 

Id Codice 
azione Nome Azione Modifica approvata Variazione 

importo Destinato a Stornato da 

21 2.B.II Azione di promozione 
degli itinerari del gusto 
nell'ambito dei prin-
cipali eventi interna-
zionali programmati sul 
territorio del FLAG. 

Nessuna modifica 0,00 € nessuno nessuno 

22 3.A.I Azione di supporto alle 
procedure di CLLD ed 
alla presentazione can-
didatura 

Nessuna modifica 0,00 € nessuno nessuno 

23 3.A.II Azione di Supporto 
all'attuazione della 
strategia di Sviluppo 
territoriale ammessa 

Nessuna modifica 0,00 € nessuno nessuno 

 


