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Elenco variazioni interventi approvati

Lunedi 24 Giugno 2019
Molino Excelsior — VValderice (TP)



VARIAZIONI APPROVATE IN SEDE DI RIUNIONE DEL PARTENARIATO DI PROGETTO DEL 24 GIUGNO 2019.

Codice
azione

Nome Azione

Modifica approvata

Variazione
importo

Destinato a

Stornato da

1Al

Azione di miglioramen-
to della dotazione infra-
strutturale del porto di
pesca di Mazara del
Vallo

L’azione in esame perseguiva la finalita di dotare la marineria di Mazara del Vallo di nr. 2
infrastrutture (materiali ed immateriali) reputate idonee a soddisfare precisi bisogni della
marineria rilevati mediante procedura di consultazione pubblica del 20 settembre 2016, in
quanto reputate coerenti sia con le finalita del Piano di Azione che con la dotazione
complessiva di mezzi finanziari.

Al seguito delle attivita di progettazione preliminare, & stato immediatamente appurato
che, allo stato dell’arte, I'intervento 1.A.l.c) Dispensatore automatico di ghiaccio, non
risulta immediatamente fattibile, in quanto non sono disponibili distributori automatici di
GHIACCIO IN SCAGLIE. La ricerca condotta, ha appurato che esistono in commercio
solamente distributori automatici per il ghiaccio IN CUBETTI che, con I'aggiunta di un
accessorio adeguato, sarebbero in grado di distribuire automaticamente anche GHIACCIO
TRITURATO. Purtroppo, questi tipi di ghiaccio, mal si prestano per gli utilizzi da parte dei
pescatori, posto che i formati di ghiaccio richiamati (cubetti e triturato) finirebbero per
danneggiare definitivamente il pescato. Per quanto sopra, |'attenzione delle attivita di
progettazione, si € concentrata esclusivamente sulle altre 2 infrastrutture segnalate, posto
che, in relazione all’allocazione finanziaria complessiva operata, non & pensabile attivare
altre attivita di progettazione di infrastrutture che potrebbero NON trovare la necessaria
copertura.

-50.000,00 €

€30.000,00 in 1.A.VIl.a)
€10.000,00in 1.A.VIl.a)
€10.000,00in 1.C.l.a)

1Al

1Al

Azione di
miglioramento della
dotazione
infrastrutturale del
porto di pesca di
Marsala

L’azione in esame perseguiva la finalita di dotare la marineria di Marsala di un infopoint
per il rilascio agli operatori di informazioni di natura tecnica e di nr. 2 infrastrutture
(materiali) (Banchetti vendita pesce al dettaglio e Dispensatore automatico di ghiaccio)
reputate idonee a soddisfare precisi bisogni della marineria rilevati mediante procedura di
consultazione pubblica del 20 settembre 2016, in quanto reputate coerenti sia con le
finalita del Piano di Azione che con la dotazione complessiva di mezzi finanziari.

Al seguito delle attivita di progettazione preliminare, & stato immediatamente appurato
che, allo stato dell’arte, I'intervento 1.A.ll.c) Dispensatore automatico di ghiaccio, non
risulta immediatamente fattibile, in quanto non sono disponibili distributori automatici di
GHIACCIO IN SCAGLIE. La ricerca condotta, ha appurato che esistono in commercio
solamente distributori automatici per il ghiaccio IN CUBETTI che, con I'aggiunta di un
accessorio adeguato, sarebbero in grado di distribuire automaticamente anche GHIACCIO
TRITURATO. Purtroppo, questi tipi di ghiaccio, mal si prestano per gli utilizzi da parte dei
pescatori, posto che i formati di ghiaccio richiamati (cubetti e triturato) finirebbero per
danneggiare definitivamente il pescato. Per quanto sopra, |'attenzione delle attivita di
progettazione, si € concentrata esclusivamente sulle altre 2 infrastrutture segnalate, posto
che, in relazione all’allocazione finanziaria complessiva operata, non & pensabile attivare
altre attivita di progettazione di infrastrutture che potrebbero NON trovare la necessaria
copertura.

0,00 €

nessuno

nessuno




Id qulce Nome Azione Modifica approvata Vgnazmne Destinato a Stornato da
azione |mporto
3 1A Azione di L’azione presentata perseguiva la finalita di intervenire sulla marineria di Trapani
miglioramento della attraverso un’azione di completamento del mercato del pesce al dettaglio (gia oggetto di
dotazione intervento nella precedente programmazione ad opera del GAC), prevedendo un specifico
infrastrutturale del intervento diretto a migliorare le possibilita di fruizione dell’infrastruttura. In occasione
porto di pesca di della circostanza per cui il Comune di Trapani & rientrato in possesso della struttura (poco
. . . L ). . . 0,00 € nessuno nessuno
Trapani distante) ove in precedenza era attivo il mercato del pesce all’ingrosso, si vuole cogliere
I'occasione per mettere a sistema i due spazi, in vista della riorganizzazione del mercato
del pesce al dettaglio.
4 1.A.IV | Azionedi Nell’ambito del PAL approvato, I'Azione in esame perseguiva la finalita di dotare la
miglioramento della marineria di San Vito Lo Capo di nr. 3 infrastrutture (materiali ed immateriali) reputate
dotazione idonee a soddisfare precisi bisogni della marineria rilevati mediante procedura di
infrastrutturale del consultazione pubblica del 22 settembre 2016, in quanto reputate coerenti sia con le
porto di pesca di San finalita del Piano di Azione che con la dotazione complessiva di mezzi finanziari. Al seguito
Vito lo Capo delle attivita di progettazione preliminare, € stato immediatamente appurato che, allo
stato dell’arte, I'intervento 1.A.IV.c) Dispensatore automatico di ghiaccio, non risulta
immediatamente fattibile, in quanto non sono disponibili distributori automatici di
GHIACCIO IN SCAGLIE disponibili. La ricerca condotta ha appurato che esistono in
commercio solamente distributori automatici per il ghiaccio IN CUBETTI che, con I'aggiunta
di un accessorio adeguato, sarebbero in grado di distribuire automaticamente anche
GHIACCIQ TRITURATO. Purtroppo,.questl tl!:)l Q| ghllacc!o, rr.1al.5| pre.stano pe.r gli Ut.I|IZZI da 0,00 € nessuno nessuno
parte dei pescatori, posto che i formati di ghiaccio richiamati (cubetti e triturato)
finirebbero per danneggiare definitivamente il pescato. Per quanto sopra, |'attenzione
delle attivita di progettazione, si & concentrata esclusivamente sulle altre 2 infrastrutture
segnalate, posto che, in relazione all’allocazione finanziaria complessiva operata, non e
pensabile attivare altre attivita di progettazione di infrastrutture che potrebbero NON
trovare la necessaria copertura. Inoltre, poiché le opere insistono entrambe sulla
medesima aria, su proposta del Comune di San Vito lo Capo e stato proposto di unificare
gli interventi 1.A.IV.a) e 1.A.IV.b) in un unico intervento che, pertanto, assumera la
seguente denominazione: 1.A.IV.a) Adeguamento dello scalo di alaggio e realizzazione dei
sistemi di raccolta e smaltimento delle acque di sentina.
5 1AV Azione di estensione a | L’azione persegue la finalita di supportare la diffusione dell’utilizzo del marchio “Mare
tutto il territorio del | Nostro” nell’ambito dell’intero territorio del FLAG, con particolare riferimento ad
FLAG dell'utilizzo del | interventi volti ad accrescerne sia la visibilita (promozione presso scuole, circuiti
marchio "MARE | gastronomici, etc) che I'utilizzo presso i potenziali soggetti fruitori (pescherie, ristoranti, 0,00 € nessuno nessuno
NOSTRO" etc). Si reputa necessario precisare I'applicabilita dell’intervento di promozione locale del

marchio, oltre che alle scuole, anche al territorio di applicazione del FLAG TRAPANESE.




Id qulce Nome Azione Modifica approvata V‘arlazmne Destinato a Stornato da
azione |mporto
6 1.AVI Azione di supporto al | STORNO INTEGRALE AZIONE:
miglioramento delle | L'originale programmazione prevedeva la realizzazione, presso la localita Biscione del
condizioni di vendita al | Comune di Petrosino di un’Azione di supporto al miglioramento delle condizioni di vendita
dettaglio del pescato al dettaglio del pescato, attraverso la realizzazione di un piccolo mercato ittico.
In fase di avvio degli studi di fattibilita preliminari si € evidenziato come, per effetto della
circostanza di fatto che in quella localita manca un punto di sbarco autorizzato, la
realizzazione dell’azione in esame potesse comportare notevoli difficolta, anche in -60.000,00 € €60.000,00in 1.A.Vl.a) nessuno
considerazione della sostenibilita a medio e lungo termine di un servizio per il quale, era
prevista solamente I'attivazione stagionale. Per tutte queste motivazioni, su proposta del
Comune di Petrosino, 'azione in esame é stata stornata ed il relativo budget, nell’ambito
del medesimo obiettivo, & stata assegnata ad un’altra azione
7 1.AVI Lazzaretto: Azione di | L’azione (in sintonia con quanto previsto all’Azione 1.C.I.A, rispetto al quale la presente
creazione di un | azione ne costituisce necessario presupposto) persegue la finalita di supportare la
ambiente di | competitivita delle imprese e delle istituzioni presenti sul territorio di intervento, €30.000,00 da 1.A.1.a)
innovazione aperta | attraverso la realizzazione di una infrastruttura che possa costituire un Ambiente di BN o
. . . . L . s . €10.000,00 da 1.A.1.b)
(tipo living lab) Innovazione Aperta (tipo Living Lab), che possa accelerare i meccanismi di introduzione ed | +100.000,00 € nessuno
. . . . o . . L . €60.000,00 da 1.A.Vl.a)
internalizzazione delle innovazioni di prodotto, di processo e/o delle innovazioni sociali,
con ricadute dirette ed immediate in ambito della competitivita dei sistemi e delle filiere.
8 1.AVIl | Azione di attivazione di
infopoint per il rilascio
agli operatori di infor-
m.aZ'O”' di r.1a.tura .tec— Nessuna modifica 0,00 € nessuno nessuno
nica ed amministrativa a
Mazara del Vallo
9 1.B.1 Azione di creazione di
piccole isole ecologiche
dove. épporre strutture. Nessuna modifica 0,00 € nessuno nessuno
mobili per la raccolta di
rifiuti marini
10 1.B.1I Azioni informative
dirette agli operatoriin
merito alle finalita Nessuna modifica 0,00 € nessuno nessuno

perseguite con
|'attivazione delle isole
ecologiche.
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Id qulce Nome Azione Modifica approvata Vgnazmne Destinato a Stornato da
azione |mporto
11 1.C.1 Azioni formative ed | Correzione refuso nella versione originale:
informative rivolte agli | L'azione persegue la finalita di porre in essere, attraverso la realizzazione di interventi
operatori delle filiere | informativi e formativi di alta specializzazione, le condizioni di per la creazione sul territorio
(con esclusione della | del FLAG di un gruppo di lavoro territoriale (che comprenda sia personale appartenente
formazione obbligato- | agli enti territoriali che personale aderente al partenariato di progetto) che disponga sia +10.000,00 nessuno €10.000,00 da 1.A.1.b)
ria) delle competenze che degli strumenti per attivare nuovi processi territoriali di
progettazione partecipata. In via meramente strumentale, |'azione potra prevedere la
realizzazione di infrastrutture informatiche per la gestione dei processi di progettazione
territoriale partecipata.
12 2.A Azione di ampliamento | L’azione persegue la finalita di supportare I'ampliamento della dotazione del museo del
del museo del Mare | mare, gia realizzato in San Vito lo Capo nella precedente programmazione. Nella versione
(Comune di San Vito lo | concertata, 'ampliamento era stato pensato solamente come attivita di arricchimento del
Capo) contenitore culturale gia realizzato, prevedendone lincremento della dotazione di
documenti filmati e documenti multimediali inerenti la tradizione marinara locale.
In fase di redazione del presente studio di fattibilita tecnica ed economica, € stata valutata
la possibilita di realizzare 'ampliamento del Museo attraverso il recupero e la destinazione
R i X R ' . R R 0,00 € nessuno nessuno
a museo di un fabbricato di pregio storico denominato “Torrazzo”, ubicato nel centro di
San Vito lo Capo, il quale, una volta attivato, costituira ampliamento dell’attuale offerta
culturale di questo importante contenitore: Il Museo del Mare. Attraverso il recupero di
questo immobile, il Comune intende cogliere I'occasione per procedere alla
musealizzazione dell'importante materiale custodito presso i propri magazzini ed inerente
al ritrovamento di numerosi reperti legati al mare ed alle sue tradizioni.
13 2.A1 Azione di potenziamen- | L’intervento originario (realizzazione di un percorso turistico subacqueo), prevedeva la
to dei servizi di supporto | necessita, per ciascuna stagione estiva, di dover montare e smontare le strutture a mare
alla fruizione del marein | previste per favorire la fruizione de percorso subacqueo, richiedendo, pertanto, in capo
Cornino (Comune di | allAmministrazione, I'onere di reperire le relative risorse finanziarie necessarie. 0,00 € nessuno nessuno
Custonaci) L’Amministrazione, con il presente intervento, ha voluto dotare la spiaggia sita in localita
Cornino a Custonaci, di un servizio diretto alla fruizione del mare.
14 2.A0 Azione di valorizzazioni | L’azione prevedeva la finalita di supportare 'ampliamento della dotazione del Centro di
delle tradizioni marina- | Cultura Gastronomica ubicato presso il Molino Excelsior, con particolare riferimento
re all'adeguamento funzionale dei locali ed alla dotazione di attrezzature ed elementi
promozionali, inerenti la cultura gastronomica.
In fase di pre-fattibilita dell’intervento, si & evidenziata I'impossibilita di ampliare la zona
coperta del Molino excelsior per I'impossibilita (senza procedere a stravolgimenti della 0,00 € nessuno nessuno

struttura storica esistente) di dotare le superfici coperte della richiesta dotazione di servizi
necessari al successivo rilascio dell’agibilita dei locali.

In alternativa, I’Amministrazione ha scelto di proporre I'attivita di recupero delle Muciare
site in prossimita della tonnare di Bonagia, operazione molto a cuore alla popolazione
residente di Valderice.




Id Co.dlce Nome Azione Modifica approvata V:a\rla2|one Destinato a Stornato da
azione |mporto
15 2.A.lV Azione di realizzazione
struttura di ristoro a
supporto della fruizione Nessuna modifica 0,00 € nessuno nessuno
del Museo del Mare
(Comune di Erice)
16 2.AV Azione di integrazione | Nella precedente programmazione, il GAC ha realizzato la Mostra Fotografica della
delle Mostra fotografica | Marineria Trapanese che, ancora oggi, rimane fruibile nei locali del lazzaretto, ove il FLAG
della marineria tra- | ha la propria sede operativa. Originariamente, la presente azione prevedeva un
panese con il museo | ampliamento della dotazione di fotografie e reperti della marineria trapanese.
virtuale di Bonagia In relazione all’esigenza di dare sede e sistemazione operativa al gruppo di lavoro che sara
costituito in relazione all’intervento 1.C.1.a), su stimolo della FONDAZIONE Torri e tonnare
del Litorale trapanese, si € proposto al Partenariato di progetto (fermo restando
I'allocazione della mostra fotografica nel medesimo sito) di attrezzare i locali della sede
operativa per Ia.real|zzaZ|one di un. Amb|ent¢.e d.l Innovazllon.e Aperto .(UPO Linving I..ak?) in €30.000,00 in 2.AVIII
modo tale che il nuovo gruppo di lavoro vi si posse riunire e, assistito dalla migliore -80.000 € €50.000.00in 2.B.Il nessuno
tecnologia di supporto alla progettazione e per la condivisione di immagini e contenuti, U o
possa procedere al recepimento di innovazioni di prodotto, di processo e/o anche di
innovazione sociali da applicare nel territorio del FLAG. Per questo motivo, € stata prevista
I’Azione 1.A.VI. Della dotazione iniziale della presente azione (Euro 100.000,00), solo il 20%
€ rimasta in qualche modo ancorata all’esigenza di creare delle connessioni di contenuti
tra la Mostra fotografica della Marineria Trapanese ed il museo virtuale di Bonagia.
In tal senso, si intende utilizzare i contenuti della Mostra Fotografica della Marineria
Trapanese per arricchire i contenuti del museo virtuale di Bonagia.
17 2.AVI Azione di recupero e
valorizzazione della
Torre Saracena Nessuna modifica 0,00 € nessuno nessuno
(Comune di Paceco -
Nubia)
18 2.AVII Azione di recupero e
valorizzazione
dell'antico mercato del | Nessuna modifica 0,00 € nessuno nessuno
centro storico (Comune
di Marsala).
19 2.A\VIIl | Azione di attivazione
del Teatro del Mare Nessuna modifica +30.000 € nessuno €30.000,00 da 2.A.V
(Comune di Petrosino)
20 2.B.1 Azione di ingegnerizza-
zione degli itinerari | Nessuna modifica +50.000 € nessuno €50.000,00da 2.A.V

locali del gusto
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Codice
azione

Nome Azione

Modifica approvata

Variazione
importo

Destinato a

Stornato da

21

2.B.Il

Azione di promozione
degli itinerari del gusto
nell'ambito dei prin-
cipali eventi interna-
zionali programmati sul
territorio del FLAG.

Nessuna modifica

0,00 €

nessuno

nessuno

22

3.Al

Azione di supporto alle
procedure di CLLD ed
alla presentazione can-
didatura

Nessuna modifica

0,00 €

nessuno

nessuno

23

3.Al

Azione di Supporto
all'attuazione della
strategia di Sviluppo
territoriale ammessa

Nessuna modifica

0,00 €

nessuno

nessuno
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